



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
Републичка дирекција за  
имовину Републике Србије  
08 број: 404- 71-2 /2016  
15. август 2016. године  
**БЕОГРАД**

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) вршилац дужности директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Јован Воркапић, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**  
- Уговора о извођењу радова на граничном прелазу Батровци, 08 бр. 404-71-1/16 од  
27.05.2016. год.

**Назив наручиоца:** Републичка дирекција за имовину Републике Србије

**Адреса наручиоца:** Краља Милана 16, Београд

**Интернет страница наручиоца:** [www.rdi.gov.rs](http://www.rdi.gov.rs)

**Врста наручиоца:** Орган државне управе

**Врста предмета:** Радови

**Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:**

Извођење радова на санацији и адаптацији објеката – контејнера на граничном прелазу Батровци, 45453000 – ремонтни и санациони радови

**Првобитна вредност уговора:** 2.669.569,00 дин. без ПДВ-а  
3.203.482,80 дин. са ПДВ-ом

**Измењена вредност уговора:** 2.799.569,00 дин. без ПДВ-а  
3.359.482,80 дин. са ПДВ-ом

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

У конкурсној документацији, у поглављу VII, модел уговора, пише: „У складу са чланом 115 ст. 1. ЗЈН наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без споровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора“.

У току извршења уговора утврђено је да је неопходно хитно прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије објекта који су предмет радова, и то по Решењу бр. 89.1.1.0-Д-07.06-166601-16 од 20.06.2016. год, које је донела ЕПС Дистрибуција д.о.о, Београд, ЕД Сремска Митровица, и то за 26 мерних места.

Како је Извођач радова – Грађевинско занатско друштво ВЕГРАП д.о.о, Београд, у складу са Уговором морао да обави и радове који се тичу електроенергетских инсталација у објектима, а при том поседује неопходне атесте за овакву врсту радова, наложено му је од стране Наручиоца и извођење радова који се односе на 26 нових мерних места.

Наведени радови су повећали обим предмета јавне набавке и одразили се на повећање цене за **130.000,00 дин.** без ПДВ-а, те у складу са тим Наручилац дозвољава измену Уговора 08 бр. 404-71-1/16 закљученог 27.05.2016. год са Извођачем радова - Грађевинско занатским друштвом ВЕГРАП д.о.о, Београд.



в.д. ДИРЕКТОРА

Јован Воркапић